



Republika e Kosovës \* Republic of Kosovo  
Komuna \* Municipality  
Hani i Elezit



**ANEKS KONTRATË PËR PUNË**  
**“Punë shtesë – Ndërtimi i Qendres se Kultures “Imri Curri” –**  
**Hani i Elezit”**

Lidhur me datë 24.08.2020 ne mes te Komunës Hani i Elezit dhe shpk. “ATC COM” nga Kaçaniku për punë shtesë “Ndërtimi i Qendres se Kultures “Imri Curri” – Hani i Elezit” me nr.prok.KKHE-024/2019-521, me nr.te platformes se e-prokurimit 659-20-4444-5-2-5 .

I

Duke u bazuar në Kontratën e lidhur me datë 28.08.2019 në mes të Komunës Hani i Elezit dhe shpk. “ATC COM” nga Kacaniku per projektin “Ndërtimi i Qendres se Kultures “Imri Curri” – Hani i Elezit” me nr.prok. KKHE-024/2019-521.

II

Do te punohet puna shtese konform paramases se propozuar nga komisioni mbikqyrës dhe aprovuar nga Zyrtari Kryesor Administrativ sipas kërkesës së drejtorisë përkatëse – Drejtoria e Urbanizmit .

III

Vlera e kesaj aneks-kontrate eshte 21,547.40 € (Njëzetë e njëmijë e pesëqind e katerdhjetë e shtate euro/40 cent), konform paramasës për punë shtesë apo 5.25 % e vleres se kontrates bazë (409,985.10 €)

IV

Vlefshmëria e aneks kontratës fillon prej datës 26.08.2020 dhe zgjatë deri në përfundim të punës (30 dite). Punimet mund të fillojnë më së voni 2 ditë nga data e nënshkrimit të kësaj aneks-kontrate.

V

Bazë për nxjerrjen e kësaj Aneks Kontrate është kërkesa e të dyja palëve për punën shtesë e cila është e domosdoshme qe duhet te kryhet.

VI

**Kjo kontrate hyn në fuqi në momentin e nënshkrimit te saj**

**KONTRAKTUESIT**

**Hani i Elezit, 24.08.2020**

Shpk. “ATC.COM”  
Arben Murseli

K.Hani i Elezit / Zyra e Prokurimit  
Xhevdet Bushi