



Republika e Kosovës * Republic of Kosova
Komuna * Municipality
Hani i Elezit

09/Nr. 1614 /22

ANEKS KONTRATË PËR PUNË
“Punë shtesë – Ndërtimi i Qendres se Kultures “Imri Curri”
vazhdimi i fazes se dyte – punët finale”

Lidhur me datë 27.06.2022 ne mes te Komunës Hani i Elezit dhe shpk. “ATC COM” nga Kaçaniku për punë shtesë “Ndërtimi i Qendres se Kultures “Imri Curri” – Hani i Elezit – vazhdimi i fazes se dyte – punët finale” me nr.prok.KKHE-002/2022-521, me nr.te platformes se e-prokurimit 659-22-304-5-2-1

I

Duke u bazuar në Kontratën e lidhur me datë 22.03.2022 në mes të Komunës Hani i Elezit dhe shpk. “ATC COM” nga Kacaniku per projektin “Ndërtimi i Qendres se Kultures “Imri Curri” – Hani i Elezit” me nr.prok. KKHE-002/2022-521.

II

Do te punohet puna shtese konform paramases se propozuar nga komisioni mbikqyrës dhe aprovuar nga Zyrtari Kryesor Administrativ sipas kërkesës së drejtorisë përkatëse – Drejtoria e Urbanizmit .

III

Vlera e kesaj aneks-kontrate eshte 14,694.00 € (Katërbëdhjetë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër euro/00 cent), konform paramasës për punë shtesë apo 5.495 % e vleres se kontrates bazë (267,552.00 €).

IV

Vlefshmëria e aneks kontratës fillon prej datës 27.06.2022 dhe zgjatë deri në përfundim të punës (30 dite). Punimet mund të fillojnë më së voni 2 ditë nga data e nënshkrimit të kësaj aneks-kontrate.

V

Bazë për nxjerrjen e kësaj Aneks Kontrate është kërkesa e të dyja palëve për punën shtesë e cila është e domosdoshme qe duhet te kryhet.

VI

Kjo kontrate hyn në fuqi në momentin e nënshkrimit te saj

KONTRAKTUESIT
Hani i Elezit, 27.06.2022

Shpk. “ATC COM”
Arben Murseli

K.Hani i Elezit / Zyra e Prokurimit

Xhevdet Bushi